

CLAVE	OBJETO	PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN, IVA INCLUIDO	IMPORTE ADICIONAL RESULTANTE DE LA CERTIFICACION FINAL, IVA INCLUIDO (1)
FP.202.001/2121	MODIFICADO Nº1 DEL PROYECTO DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DEL CANAL DEL SALOBRAL (ALBACETE).	1.293.830,99 €	125.147,36 €
FP.113.157/2121	MODIFICADO Nº1 DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL TÚNEL DE DESVIO DE LA PRESA DE ARQUILLO DE SAN BLAS	1.200.701,11 €	-95.649,47 €

(1) El adicional resultante incluye el exceso de obra ejecutada, la revisión de precios, en su caso, y los incrementos derivados del cambio de tipo de IVA aplicable (el 1/7/2010 el tipo pasa a ser del 18% y el 1/9/2012 pasa al 21%)